


**Uchwała Nr XXXIII/...../2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 grudnia 2016r.**



5

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Określenie wydatków majątkowych</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	010-01010-6050-48	Wykonanie projektu wodociągu ul. Łąkowa w Łęczycach	6.500,00
2.	600-60016-6050-04	Projekt i budowa chodnika Bożepole- Chmieleniec, ul. Chmieleniecka	20.787,00
3.	600-60016-6050-21	Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach	197.800,00
4.	600-60016-6057-46 600-60016-6059-46	Budowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle	5.408,55 3.091,45
5.	600-60016-6057-47 600-60016-6059-47	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	28.175,27 16.104,59
6.	600-60095-6050-14	Estetyzacja centrum Rozłazina: - wykonanie ogrodzenia świetlicy i obiektów szkolnych, - zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu- monitoring	197.800,00
7.	700-70005-6050-09	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	14.760,00
8.	750-75023-6050	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem.	36.000,00

9.	754-75412-6050-25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	12.300,00
10.	801-80101-6050-37	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie	23.247,00
RAZEM			561.973,86

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków oraz ostateczny termin wykonania.

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział	Paragraf	Kwota wydatków (zł)	Ostateczny termin wykonania wydatku
1.	010-01010	6050-48	6.500,00	28.02.2017r.
2.	600-60016	6050-04	20.787,00	30.04.2017r.
3.	600-60016	6050-21	197.800,00	30.06.2017r.
4.	600-60016	6057-46	5.408,55	30.04.2017r.
	600-60016	6059-46	3.091,45	30.04.2017r.
5.	600-60016	6057-47	28.175,27	30.04.2017r.
	600-60016	6059-47	16.104,59	30.04.2017r.
6.	600-60095	6050-14	197.800,00	30.06.2017r.
7.	700-70005	6050-09	14.760,00	31.03.2017r.
8.	750-75023	6050	36.000,00	30.04.2017r.
9.	754-75412	6050-25	12.300,00	31.03.2017r.
10.	801-80101	6050-37	23.247,00	30.04.2017r.
RAZEM			561.973,86	

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania powyższych środków finansowych na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

WÓJTA
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Uzasadnienie:

1. „Wykonanie sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Łęczycach”

Zadanie wprowadzone do wykazu zadań jednorocznych w IV kwartale br. ze względu na planowane w 2017 r. utwardzenie ul. Łąkowej i Spokojnej w Łęczycach.

W listopadzie 2016 r. przeprowadzono pełną procedurę przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy dla realizacji dokumentacji projektowej, zamawiający określił niezbędny termin dla wykonania dokumentacji określając datę graniczną na luty 2017 r. Jednym z kryteriów oceny ofert w SIWZ był deklarowany termin wykonania. W postępowaniu przetargowym z 2 ofert wyłoniono wykonawcę tj. KR Projekty Budowlane Karolina Roczniwska z Redy, która zaoferowała najniższą cenę i najkrótszy termin. Dokumentacja projektowa będzie realizowana do 19 stycznia 2017 r. za kwotę 6 500,00 zł.

2. „Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka”

W I połowie roku powstała koncepcja własna chodnika dotycząca przebiegu po gruncie parafii, zarządcy drogi – Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie, na podstawie której prowadzone były rozmowy m.in. na temat usunięcia kolizji oświetlania ulicznego i odwodnienia.

W II połowie 2016 r. przeprowadzono pełną procedurę przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy dla realizacji dokumentacji projektowej. W postępowaniu przetargowym z 2 ofert wyłoniono wykonawcę tj. Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak Koźmin Wielkopolski za kwotę 20 787,00 zł brutto. Termin realizacji projektu został ustalony na 31 grudnia 2016 r. Przedłużająca się procedura organów wydających niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne niezależna od pracowników Gminy i projektantów skłoniła Wójta Gminy Łęczycy do przedłużenia terminu wykonania dokumentacji wraz z kompletem uzgodnień do 30 kwietnia 2017 r.

3. Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach”

I i II kwartał 2016:

opracowanie koncepcji, przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie oraz uzyskanie warunków przyłączenia od Energa Operator.

III kwartał 2016:

przeprowadzenie procedury i uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV kwartał 2016:

- zlecenie wykonania dokumentacji projektowej (przetarg nieograniczony);
- złożenie dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę;
- wyłonienie wykonawcy robót (przetarg nieograniczony)

PRS „REWERS” S. C. ul. Długa 23, 84-214 Bożepole Wielkie kwota: 197.800,00 zł brutto

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargu nieograniczonego zarówno dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w

roku 2016. Mając na uwadze porę roku (niekorzystne warunki), zamawiający określił graniczny termin realizacji do 31.05.2017r.

4. „Projekt i budowa ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle”

Zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych z UE w ramach: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PODDZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. TYP OPERACJI: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W grudniu 2016 r. przeprowadzono pełną procedurę przetargu nieograniczonego dla systemu „zaprojektuj i wybuduj”. W postępowaniu przetargowym z 3 ofert wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS z Bożegopola Wielkiego za łączną kwotę 108 500,02 zł. (w tym 8 500,00 zł brutto projekt budowlany, 100 000,02 – roboty budowlane). Pierwsza część zadania – wykonanie projekt budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę został przewidziany do 20 marca 2016 r. za kwotę 8 500,0 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych: do 15 maja 2017 r.

5. „Projekt i budowa ul. Osiedlowej w Bożym polu Wielkim”

Zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych z UE w ramach: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PODDZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. TYP OPERACJI: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W grudniu 2016 r. przeprowadzono pełną procedurę przetargu nieograniczonego dla systemu „zaprojektuj i wybuduj”. W postępowaniu przetargowym z 5 ofert wyłoniono wykonawcę tj. Konsorcjum Firm Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B Linia jako Lider i BITUMINIUM Sp. z o.o. Ul. Długa 4B Linia za łączną kwotę 858 940,00 zł. (w tym 44 279,86 zł brutto projekt budowlany, 814 660,14 zł brutto – roboty budowlane). Pierwsza część zadania – wykonanie projekt budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę został przewidziane do 1 kwietnia 2017 r. za kwotę 44 279,86 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych: do 30 czerwca 2017 r.

6. „Estetyzacja centrum Rozłazina:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy i obiektów szkolnych,
- zagospodarowanie terenu, w tym: Wykonanie miejsc parkingowych, oświetlenie terenu, monitoring”

I i II kwartał 2016:

opracowanie koncepcji, przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z Zarządcą Drogi i terenu tj. dyrektorem ZKiW w Rozłazinie.

III i IV kwartał 2016:

- przeprowadzenie procedury i uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (2 procedury ze względu na rozszerzenie zakresu projektu o działkę drogową z uwagi na konieczność poszerzenia drogi na wysokości zatoki autobusowej celem poprawy bezpieczeństwa na drodze)
 - zlecenie wykonania dokumentacji projektowej (przetarg nieograniczony);
 - złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
 - wyłonienie wykonawcy robót(przetarg nieograniczony)
- PRS „REWERS” S. C. ul. Długa 23, 84-214 Bożepole Wielkie kwota: 197800,00 zł brutto

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargu nieograniczonego zarówno dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w roku 2016. Ze względu na porę roku (niekorzystne warunki), zamawiający podjął decyzję co do terminu wykonania określając graniczny termin realizacji na 28.04.2017r.

7. „Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim”

I i II kwartał 2016:

- inwentaryzacja obiektu i opracowanie wstępnej koncepcji, przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z zarządcami sieci;

III i IV kwartał 2016:

- przeprowadzenie procedury i uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zlecenie wykonania dokumentacji projektowej (przetarg nieograniczony);
- w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu zadania projektowego (o mieszkanie na poddaszu i zmianę proponowanych rozwiązań w kwestii rodzaju i sposobu ogrzewania) nie złożono dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

W związku z powyższym aneksowano umowę z projektantami bez zmiany kwoty (14.760,00 zł brutto płatne w 2017 r.) i ustalono nowy termin wykonania dokumentacji projektowej na 30.03.2017 r.

8. „Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem – poprawa warunków pracy pracowników urzędu”

I kwartał 2016:

- opracowanie wstępnej koncepcji, przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z zarządcą sieci oraz pracownikami urzędu celem określenia niezbędnej ilości pomieszczeń i ich powierzchni jak i wszczęcie niezależnych procedur dot. doprowadzenia mediów do planowanego obiektu.

II - IV kwartał 2016:

- zlecenie po negocjacjach wykonania dokumentacji projektowej (postępowanie w trybie z wolnej ręki - konkurs);
- odebranie koncepcji;
- odebranie zmienionego projektu budowlanego (bez podpiwniczenia) oraz złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie celem uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowę

-w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami (tj. niekorzystne warunki gruntowo-wodne uniemożliwiające podpiwniczenie obiektu ujęte w koncepcji) skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych nie zrealizowano w całości umowy dot. prac projektowych.

W związku z powyższym aneksowano umowę z projektantami bez zmiany kwoty (III część 36000,00 zł brutto płatna w 2017 r.) i ustalono nowy termin wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej, STWiOR-u, przedmiarów, kosztorysów na 60 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP w Łęczycach”

I kwartał 2016:

-opracowanie wstępnej koncepcji, przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z zarządcą sieci oraz pracownikami OSP Łęczyce celem określenia niezbędnej ilości pomieszczeń i ich powierzchni

II - IV kwartał 2016:

-przeprowadzenie procedury i uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

-zlecenie wykonania dokumentacji projektowej (przetarg nieograniczony);

-w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami (tj. brakiem wykonania i przedstawienia do zaopiniowania do tut. urzędu koncepcji i projektu pomimo monitowania drogą elektroniczną i telefoniczną oraz zapewnień projektantów o wykonaniu zadania w terminie) nie zrealizowano umowy dot. prac projektowych.

W związku z powyższym środki przewidziane na realizację zadania do 16 grudnia 2016 roku tj. 12.300,00 zł brutto przeniesiono do realizacji na rok 2017 z terminem 31.03.2017

10. „Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą)”

I i II kwartał 2016:

-opracowanie wstępnej koncepcji, przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z zarządcą sieci, przedstawicielami Rady Sołeckiej i terenu tj. dyrektorem ZS w Bożym polu Wielkim jak i projektantami pomp ciepła dla zadania termomodernizacji ZS Bożepole Wielkie

III i IV kwartał 2016:

-przeprowadzenie procedury i uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

-zlecenie wykonania dokumentacji projektowej (przetarg nieograniczony);

-w związku z uwagami projektantów w kwestii zbyt małego zakresu w decyzji lokalizacyjnej (co wymusza przeprowadzenie nowej procedury uzyskania decyzji lokalizacyjnej) nie złożono dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

W związku z powyższym aneksowano umowę z projektantami bez zmiany kwoty lecz z podziałem płatności (II część 23.247,00 zł brutto płatna w 2017 r.) oraz ustalono nowy termin wykonania dokumentacji projektowej na 30.04.2017 r.

WSJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt