

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY ŁĘCZYCE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) oraz na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), **Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Określenie wydatków majątkowych</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	010-01010-6050-29	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w m. Bożepole Wielkie	359.833,00
2.	600-60016-6050-51	Budowa chodnika w m. Rozłazino ul. Osiedlowa	141.767,00
3.	600-60016-6050-86	Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stuthofu w m. Rozłazinie	114.887,00
4.	754-75412-6050-25	Rozbudowa OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy	160.000,00
RAZEM			776.487,00

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków oraz ostateczny termin wykonania.

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział	Paragraf	Kwota wydatków (zł)	Ostateczny termin wykonania wydatku
	010 / 01010	6050-29	359.883,00	21.06.2019r.
	600 / 60016	6050-51	141.767,00	21.06.2019r.
	600 / 60016	6050-86	114.887,00	21.06.2019r.
	754 / 75412	6050-25	160.000,00	21.06.2019r.
	RAZEM		776.487,00	x

§ 3.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania powyższych środków finansowych na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski

OPISY (NIEWYGASAJĄCE) 2018 (JR)

1) „Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m. Rozłazino”

-) decyzja lokalizacyjna – styczeń 2018
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie XII.2017 – VI.2018
-) uzyskanie pozwolenia na budowę - listopad 2018 r. (wniosek o pozwolenie złożony w czerwcu 2018 r.)
-) wyłonienie wykonawcy (przetarg nieograniczony) – grudzień 2018

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargu nieograniczonego zarówno dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w roku 2018. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 114 887,00 zł - 30.05.2019 r. Planowany termin rozliczenia do 21 czerwca 2019 r.

2) „Rozbudowa OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy”

-) decyzja lokalizacyjna – luty 2018 (+ zmiana wrzesień 2018)
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie XI.2017 – IV.2018
-) uzyskanie pozwolenia na budowę – październik 2018 r. (wniosek o pozwolenie złożony w kwietniu 2018 r.)
-) wyłonienie wykonawcy (przetarg nieograniczony) – grudzień 2018

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargu nieograniczonego zarówno dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w roku 2018. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 160 000,00 zł - 30.05.2019 r. Planowany termin rozliczenia do 21 czerwca 2019 r.

3) „Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedlowa”

-) decyzja lokalizacyjna – październik 2017
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie XII.2017 – V.2018
-) uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia – sierpień 2018 r. (wniosek złożony w maju 2018 r.)
-) wyłonienie wykonawcy (przetarg nieograniczony) – grudzień 2018

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargu nieograniczonego zarówno dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w roku 2018. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 141 767,00 zł - 30.05.2019 r. Planowany termin rozliczenia do 21 czerwca 2019 r.

4) „Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim”

-) decyzja lokalizacyjna – lipiec/grudzień 2016
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie XII.2017 – V.2018
-) uzyskanie pozwoleń na budowę – marzec/sierpień 2018 r. (wniosek złożony w grudniu 2017 i maju 2018 r.)
-) wyłonienie wykonawcy (przetarg nieograniczony) – grudzień 2018

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury przetargu nieograniczonego zarówno dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w roku 2018. Ponadto ze względu na brak wystarczających środków na zadaniu konieczne było przeprowadzenie drugiego postępowania przetargowego wyłaniającego Wykonawcę robót. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 359 833,00 zł - 30.05.2019 r. Planowany termin rozliczenia do 21 czerwca 2019 r.